

Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin

N°	Traits	Titre	2019						2020		
			T3 / 2019		T4 / 2019				T1 / 2020		
			août 2019	septembre 2019	octobre 2019	novembre 2019	décembre 2019	janvier 2020	février 2020	mars 2020	
0	!!! ☹️	<b>PLANNING REHABILITATION DE LA MAISON NEEL_WESSERLING</b>									
1		PREPARATION DE CHANTIER									
2	☺️	DEMOLITION /GROS OEUVRE									
3	☺️	CHARPENTE BOIS									
4	☺️	COUVERTURE/ZINGUERIE									
5	☺️	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS									
6	☺️	ECHAFAUDAGE									
7	☺️	ENDUIT DE FACADE/BARDAGE									
8	☺️	ISOLATION/PLATRERIE/FAUX PLAFOND									
9	☺️	CHAPE									
10	☺️	ELECTRICITE									
11	☺️	CHAUFFAGE/VMC									
12	☺️	SANITAIRE									
13	☺️	MENUISERIE INTERIEURE									
14	☺️	CARRELAGE/FAIENCE									
15	☺️	PEINTURE									
16	☺️	VRD/AMENAGEMENT EXTERIEUR									